





# Calendrier de la procédure d'élaboration du PLU de SANDILLON

Phases du projet	Etapas et réunions	Dates
<b>Diagnostic territorial</b>	Réunion de lancement	09.12.2015
	Atelier avec les exploitants agricoles	28.01.2016
	Diagnostic de terrain	
	Réunion de restitution du diagnostic	15.01.2016
<b>Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)</b>	Réunions de travail d'élaboration du PADD (x 2)	février / mars 2016
	Réunion de présentation du PADD	25.04.2016
	Conseil municipal - Deliberation du PADD	04.10.2016
	Conseil communautaire - Deliberation du PADD	03.11.2016
<b>Traduction réglementaire</b> (zonage, règlement et OAP)	Réunions de travail	de mai 2016 à février 2017
	Prospections environnementales	
	Réunion publique	19.01.2017
	Réunion PPA - Présentation avant arrêt du projet	30.01.2017
<b>Phase administrative</b>	Conseil municipal - Deliberation arrêt et bilan de la concertation	14.03.2017
	Avis des Personnes Publiques Associées (3 mois)	Avril à juillet 2017
	Saisine du Tribunal Administratif pour désignation du commissaire enquêteur	31.07.2017
	<b>Enquête publique</b> (1 mois)	22.09.2017 au 23.10.2017
	Réunion - Rapport du commissaire enquêteur et examen des remarques	23.11.2017
	Approbation du document	05.12.2017

 Reunions de concertation avec les habitants

 Reunion complémentaire

 Reunions plénière des personnes publiques associées

 Propositions de date